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Tämä opinnäytetyö tehtiin SRV Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksi-
kölle. Kohdetyömaana oli Keravalla sijaitseva Ornon työmaa. Opinnäyte-
työn aiheena tutkittiin sisätyövaiheiden työjärjestyksen vaihtoehtoja ja 
vertailtiin niitä keskenään. Vaikka yleensä työjärjestys on vakio, osaa työ-
vaiheista voi tehdä erilaisessa järjestyksessä. 
 
Työssä vertailtiin KPH-kiviseinien muurausta ennen lattioiden kaatovalua 
tai valun jälkeen, pumpattavaa tasoitetta ennen väliseinien asennusta tai 
asennuksen jälkeen, haasteita ja vaihtoehtoja lopullisten ikkunoiden ja 
parvekeovien asentamisessa runkovaiheessa ja kipsilevyväliseinien 
runkotyötä ennen vesikattoa tai vesikaton jälkeen.  
 
Työssä tarkasteltiin töiden riippuvuussuhteita, työmäärän muutoksia, ai-
kataulun vaikutuksia, laadullisia riskejä, rakennustarvikemäärien muutok-
sia ja työjärjestysmuutoksen vaikutusta työvaiheisiin. Myös LVIS- ja auto-
matiikkatöiden vaikutus rakennusprosessiin otettiin huomioon. 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin aikataulutuksen ja työmäärän kannalta hanka-
laa sisävaihetöiden prosessia, jossa patterit irrotetaan taustamaalausta 
varten. Tähän työhön osallistui useita aliurakoitsijoita, joiden ohjaaminen 
vaati tarkkaa ennakkosuunnittelua.   
 
Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli helpottaa aikataulujen seurantaa 
kehittämällä uusia aikataulupohjia. Työ tuotti neljä uutta vinjettipohjaa 
SRV:n toimintajärjestelmään. Uusi tieto lomakkeisiin ja pohjiin kehittää toi-
mintajärjestelmän toimintaa ja helpottaa aikataulujen seurantaa työ-
maalla. 
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This Bachelor’s thesis was commissioned by SRV Construction Ltd Housing 
Construction Unit. The purpose of the thesis was to study alternatives for 
different stages of interior construction work in apartment building and to 
compare them.  Usually the order of work stages is fairly standard, but 
some of the work stages can be done in a different order.  The construction 
site examined was Orno in Kerava.   
 
The aim was to study work dependencies, changes in the amount of work, 
impacts of schedule, quality risks, changes in material quantities and the 
effect of possible changes in the work order on the stages of work including 
the impact of HVAC and automation on the construction process.  An-other 
aim was to create helpful methods to monitor the schedules by developing 
new schedule templates. 
 
The differences between doing the brickwork of bathroom walls prior to 
or after casting the fall of floors were compared. Also, using self-levelling 
concrete on the floors prior to or after installing partitions were com-
pared. The possible challenges faced in installing the windows and balcony 
doors in the framing stage and the plastering of the internal gypsum walls 
were considered before and after the installation of the roof.  The difficult 
stage of removing radiators for paintwork was examined from the point of 
view of scheduling and amount of work.   Several subcontractors are in-
volved in this stage of work, whose guidance requires careful planning. 
 
As a result of the thesis four new templates were produced for use in SRV's 
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develop the operating system and facilitates the monitoring of scheduling 
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Opinnäytetyö tilaajana on SRV Rakennus Oy:n asuinkerrostaloyksikkö. 
Työn tavoitteena on helpottaa aikataulujen seurantaa kehittämällä uusia 
aikataulupohjia sekä tutkia työvaiheiden riippuvuuksia ja vaikutuksia työ-
järjestyksiin ja aikatauluihin. Opinnäytetyössä otetaan huomioon myös 
LVIS- sekä automatiikkatöiden vaikutus rakennusprosessiin. 
 
Työjärjestyksen vaihtoehtoina tutkitaan neljää sisätöiden työvaihetta ja 
niitä vertaillaan keskenään. Tutkimuksessa tarkastellaan töiden riippu-
vuussuhteita, työmäärän muutoksia, aikataulujen vaikutuksia, rakennus-
tarvikemäärien muutoksia ja työjärjestysmuutoksen vaikutuksia. 
 
Työssä esitetään selkeitä ohjeita aikataulun ja työvaiheiden suunnitteluun, 
joita on helppo käyttää työmaalle. Oikea työjärjestys on tärkeä, jotta työ 
etenee sujuvasti, ja samalla voidaan ennakoida ja välttää häiriöitä. 
 
Opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa SRV:n toimintajärjestelmän lomakkei-
siin ja pohjiin. Uusi tieto lomakkeisiin ja pohjiin kehittää toimintajärjestel-
män toimintaa. 
 
Opinnäytetyön tiedot perustuvat rakennusalan kirjallisuuteen, SRV:n toi-
mintajärjestelmään sekä omaan työympäristökokemukseen. Kohdetyö-
maana on Keravalla sijaitseva Ornon työmaa, joka koostuu neljästä asuin-
kerrostalosta ja paikoituslaitoksesta. 
2 TILAAJAN JA KOHTEEN ESITELY 
2.1 Tilaajan esittely 
SRV Yhtiöt on vuonna 1987 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan pörssi-
yhtiö. Yhtiön liiketoiminta keskittyy kotimaisiin ja kansainvälisiin kasvukes-
kuksiin. SRV:ssä työskentelee noin 1 100 ihmistä, ja sen lisäksi konserni 
työllistää noin 4 000 aliurakoitsijaa. SRV:n toimitilapuolen liiketoimintaan 
kuuluvat liike-, toimisto-, logistiikka- ja kalliorakentaminen sekä kiinteistö-
jen kehittäminen. Tällä hetkellä SRV on yksi kotimaan suurimmista asunto-
rakentajista varsinkin pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Venäjällä ja 
Baltian maissa konserni toimii projektinjohtourakoitsijana ja osallistuu 
kiinteistökehitykseen. Lisäksi SRV-konserniin kuuluvat SRV Kalusto Oy ja 
SRV Infra. Koko yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli lähes 884 miljoonaa eu-







SRV:n pääarvot ovat vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, 
tuloksellisuus ja avoin yhteistyö. Yhtiön tavoitteena on olla alan parhain ja 
innostavin työpaikka. SRV rakentaa tiloja ja koteja, missä ihmisten on hyvä 
asua ja elää. SRV haluaa parantaa elämänlaatua rakennetussa ympäris-
tössä, jossa on huomioitu kestävä kehitys. Toiminnan idea perustuu pitkä-
jänteiseen kehitystyöhön ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen.  
 
Konsernin strategia-kartta (Kuva 1) näyttää strategiset päämäärät ja pai-
nopistealueet unohtamatta arvoja ja koko yhteiskunnassa vaikuttavia me-
gatrendejä, joita ovat 
 kaupungistuminen 
 vaurastuminen, palvelukulttuurin kasvu ja yhteiskunnan polarisoitu-
minen 
 muutokset ostokäyttäytymisessä ja työnteossa 
 ikääntyminen 
 yhteisöllisyyden, ekologisuuden ja hyvinvoinnin korostuminen 
 digitalisuuden ja teknologian integroituminen arkeen 
 talouden ja liiketoiminnan painopisteiden siirtyminen globaalisti. 
(SRV:n Intranet 2017.) 
 
 
Kuva 1. Strategia-kartta (SRV 2017). 
SRV:n strategiset kehitysohjelmat ovat 
 kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantaminen 
 johtamisperiaatteiden ja prosessien noudattaminen 
 vastuullisuus kaikessa toiminnassamme 
 ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen 
 digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntäminen 





2.2 Kohteiden esittely 
As.Oy Keravan Orno on Ilmarisen käyttöön rakennettava kolmen asuinker-
rostaloyhtiön kokonaisuus Keravalla. Sen lisäksi SRV rakentaa samaan kort-
teliin kaksi omaan tuotantoon kuuluvaa taloyhtiötä. Kokonaisuus koostuu 
neljästä 6−8-kerroksisesta teräsbetonielementtirunkoisesta asuinkerros-
talosta.  
 
Ornon kortteli sijaitsee rauhallisessa Jaakkolan kaupunginosassa keskustan 
tuntumassa. Alueella toimi vuosina 1936–1993 Ornon valaisintehdas. SRV 
rakentaa Keravalle aktiivisesti uutta asuntotuotantoa. Sekä vuokra- että 
omistusasunnoille on kysyntää. 
 
Tontille rakennetaan yhteensä kuusi kerrostaloa ja 368 uutta laadukasta 
kotia (Kuva 2). Jokaisessa kodissa on avarat oleskelutilat ja tilava parveke. 
Yhteistilat ja tekniset tilat on sijoitettu rakennuksen 1. kerrokseen. Asuin- 




Kuva 2. Ilmakuva Ornon työmaalta (Kuva: Harri Laakkonen 18.12.2017). 
Tontille toteutetaan kolmikerroksinen paikotuslaitos asunto-osakeyhtiöi-
den yhteiskäyttöön. Paikotuslaitokseen tulee yhteensä 180 autopaikkaa, 
joista 160 sijoittuu pysäköintirakennukseen ja 20 pysäköintikatokseen. Pai-
koituslaitoksen seinää kiertää graafinen betonikuvio, joka toistuu kerros-
talojen ensimmäisen kerroksen seinissä. Asuntoyhtiöt ja paikoituslaitos si-





3 SISÄVAIHETÖIDEN VAIHTOEHDOT TYÖJÄRJESTYKSEN KANNALTA 
Tässä luvussa tutkitaan työjärjestyksen vaihtoehtoja neljässä sisätöiden 
työvaiheessa ja niitä vertaillaan keskenään. Luvussa tarkastellaan töiden 
riippuvuussuhteita, työmäärän muutoksia, aikataulun vaikutuksia, raken-
nustarvikemäärien muutoksia ja työjärjestysmuutoksen vaikutusta työvai-
heisiin. 
 
Lisäksi tutkitaan aikataulun ja työmäärän kannalta hankalaa sisävaihetöi-
den prosessia, jossa patterit irrotetaan taustamaalausta varten. Tähän työ-
hön osallistuu muutama aliurakoitsija, joiden ohjaaminen vaatii tarkkaa 
ennakkosuunnittelua.   
3.1 KPH-kiviseinät tai lattioiden kaatovalut 
 
Väliseinämuuraustyön riippuvuus muihin töihin näkyy kuvassa 3. Työn 
edellytyksenä on, että runkotyöt ovat valmiina. Se sisältää varsinaisen ele-
menttiasennuksen lisäksi elementtitukien poiston, reunamuottien purka-
misen ja poisviemisen ja runkoaliurakoitsijan raivaus- ja siivoustyön. Muu-
rausolosuhteiden, kuten kosteuden ja lämpötilan, on oltava riittävällä ta-
solla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että rakennuksen vaipan on oltava 
ummessa: ikkunoiden ja parvekkeiden ovien tulee olla paikoillaan ja sade-
vesien ohjattuina pois talosta. 
 
 
Kuva 3. Väliseinämuurauksen liittyminen muihin töihin (Koskenvesa ym. 
2016, 189). 
Asuinkerrostalotuotannossa kylpyhuoneen muurattavan väliseinän mate-
riaalina käytetään usein kahta kilpailevaa kevytharkkotuotetta, kuten HB-
Priima -väliseinälevyjä ja AKO Wall -väliseinälevyjä. 
3.1.1 Harkkomuuraus HB-Priima -väliseinälevyillä 
Harkoista muuratut seinät soveltuvat hyvin pesuhuoneisiin ja muihin kos-





den etuna ovat helppo saatavuus, helppo asennus, työstettävyys ja laatoi-
tuksen helpompi korjaus verrattuna kartonkipohjaisiin kipsiväliseiniin. Kes-
tävä pinnoitusvalmiste ja turvallinen M1-päästöluokkaan kuuluva harkko-
seinä myös kestää hyvin kosteutta, koska HB-Priima on kivipohjainen ra-
kennusmateriaali. Harkkolevy ei pala, lahoa eikä homehdu. (HB-
Betoniteollisuus Oy 2014.) 
  
Kylpyhuonelattian viemäriputkisto tarvitsee riittävästi tilaa, ja siksi ontelo-
laattakenttään tehdään kylpyhuoneen kohdassa kolo. Ontelolaatat kolo-
taan valmiiksi tehtaalla siten, että kaikki suunnitellut lattian rakenteet 
mahtuvat. 
 
Kolotun ontelolaatan kolon pitäisi olla riittävän kokoinen harkkoseinämuu-
raukselle. Samalla muurin alapään liittymä pitää suorittaa valmistajan oh-
jeiden mukaan (Kuva 4).   
 
 
Kuva 4. HB-Priima-väliseinälevyn alapään liittymä (HB-Betoniteollisuus 
Oy 2014, 5). 
3.1.2 Harkkomuuraus AKO Wall -väliseinälevyillä 
ACO on ontelorakenteinen kevytsorabetoninen väliseinäseinäelementti. 
Harkkoelementin leveys on 600 mm. Pääero Priima-harkkoon verrattuna 
on ACO-elementtien korkeus, joka on koko seinän korkuinen.   
 
Nopea asennus jo runkovaiheessa, väliseinäelementtien hyvä kosteus- ja 
palonkestävyys, korkeatasoinen ääneneristys sekä mahdollisuus asentaa 
LVIS-putket elementtien pystysuuntaisiin onteloihin ovat AKO Wall -väli-
seinäelementtien etuja. AKO-väliseinäelementillä on rakennusmateriaa-
lien päästöluokka M1, ja niiden pinta on luja ja hyvin tasainen. (RT-kortti 






AKO-elementit asennetaan ontelolaatan kph-kolon pohjalle ennen kph-lat-
tian betonointia (ks. Kuva 5, jossa kohta 1 tarkoittaa muurauslaasti 
M100/500:aa ja AKOn asennusta korkopalojen päälle). Harkkoelementtien 
huoneistokorkeuden takia ontelolaattojen kph-kolojen pintasuoruus on 
tarkistettava ja tarvittaessa oikaistava ennen seinien asennusta. (RT-kortti 
38768 2016, 1–2.) 
 
 
Kuva 5. AKO Wall -väliseinälevyn alapään liittymä (RT-kortti 38768 2016, 
4). 
AKO-elementit ovat raskaita. 600 mm leveät ja 2780 mm korkeat elementit 
painavat noin 130 kiloa. Sen takia valmistaja on kehittänyt nosto-, siirto- ja 
asennuslaitteita helpottamaan elementtien käsittelyä.  
3.1.3 KPH-kaatolattiavalu 
KPH-kaatolattiavalun riippuvuus muihin töihin näkyy kuvassa 6. Työn edel-
lytyksenä on, että betonielementtien asennus sekä pystysauma- ja kenttä-
valut on tehty valmiiksi. Kaatovalutyön onnistuminen edellyttää viiden as-








Kuva 6. Pintabetonityön liittyminen muihin töihin (Koskenvesa ym. 
2014, 181). 
Seuraavat vaiheet kaatovalun jälkeen ovat lattian vesieristys ja päällystys-
työt. Vedeneristys vaatii kallistetut betonipinnat, jotka suoritetaan pinta-
betonivalulla julkaisun by 45/BLY 7 Betonilattiat 2014 luokan A-4-II mu-
kaan. Alustan toleranssit ja tasaisuuden vaatimukset on esitetty julkaisussa 
SisäRYL 2013. Valussa käytetään nopeasti päällystettävää ja vähäisesti ku-
tistuvaa betonimassaa. Kuivumiskutistuminen on suorassa suhteessa be-
tonimassan vesi-sementtisuhteeseen. Pitää muistaa betonivalun riittävä 
kuivumisaika ja rakenteen kosteusmittaus ennen vesieristystyön aloitta-
mista kosteushallintasuunnitelman mukaan. (RT-kortti 38768 2016, 3–4.) 
 
Valmiin lattian kallistusten tulee olla vähintään 1:100 ja puolen metrin sä-
teellä lattiakaivosta vähintään 1:50. Arkkitehti laatii kylpyhuoneesta kaa-
tokuvan. Kaatokuva laaditaan usein kylpyhuonekaavion pohjapiirustuk-
seen. Kuvaan merkitään nurkkien ja lattiakaivojen korkeusasemat (ks. Kuva 
7). Usein 0-tasoksi merkitään huoneiston valmis lattiapinta. Kallistuksen 
riittävyys tarkistetaan vesivaa’alla ennen vedeneristystä. Lattioiden kalte-
vuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettömästi lattiakaivoon. 
(RT-kortti 38768 2014, 4.)  
 
 
Kuva 7. Märkätilan lattiapinnan korkeusasemien merkitseminen mitta-
piirustukseen (RT-kortti 38768 2014, 4). 
Viemäripisteet sijoitetaan ontelolaattakentän kph-koloukseen. Päälattia-
kaivo sijoitetaan yleensä suihkun kohdalle riittävän kauaksi seinistä, mutta 
ei suoraan suihkun alle. Kahdella lattiakaivolla ehkäistään vesivahinkoja. 
Jos toinen kaivo tunkeutuu, vesi valuu toiseen kaivoon (ks. Kuva 7). Viemä-
rimateriaalit valitaan niiden ääni - ja paloneristysominaisuuksien mukaan. 







Kuva 8. Viemäreiden ja lattialämmityksen asennus ennen kaatovalua. 
Viemäriasennuksen jälkeen asennetaan raudoitusverkko, joka estää beto-
nin haitalista kutistumista ja toimii pohjana lattialämmityskaapelille. Reu-
noille asetettavilla metallikiskoilla määritetään sekä valun korkeus kynnyk-
sen kohdalla ja kynnyksen sijainti (ks. Kuva 8). Metallikiskon avulla valu-
miehet osaavat linjata kaatoa reunalta kaivoon. Viemäriosat on tuettava, 
etteivät ne pääse liikkumaan valun aikana. Viemärien kunto tarkistetaan 
viemärikuvauksella ennen vesieristystöiden aloittamista.  
3.1.4 Vaihtoehtojen vertailu 
Työvaiheeseen osallistavat seuraavat ammattilaiset ja urakoitsijat: 
 mittamies 





Mittamiehen työhön kuuluu merkata holviin väliseinien paikat, lattioiden 
korot sekä kaivojen, wc-istuimien ja lavuaarien sijainnit.  Sen lisäksi hän 
asentaa kylpyhuoneiden oviaukkoihin oikeaan korkoon metallisen kiskon, 
jonka tarkoitus on rajata kylpyhuone- ja käytävälattiavalut ja helpottaa 






Mittamiehen mielestä on parempi muurata ensiksi harkkoväliseinät ja 
vasta sen jälkeen valaa kylpyhuonelattiat. Tämä työjärjestys vähentää mit-
tausvirheiden syntymistä ja lyhentää mittamiehen työaikaa per kylpy-
huone. Jos kylpyhuonelattiat valetaan ensiksi, mittamiehen täytyy siirtää 
seinämerkit holvista lattiaan, asentaa valustoppareita lisää ja merkitä tar-
kemmin keittiöviemäriputkien sijainnit. Mittamies arvioi, että hänellä me-
nee noin 30 % enemmän aikaa per keskikokoinen kylpyhuone, jos lattiat 
valetaan ennen muurausta.  
 
Mittamies esitti kehitysidean, jossa kylpyhuoneiden reunat valetaan run-
kovaiheessa. Tämän järjestyksen haasteena on se, että myös mahdolliset 
keittiöviemäriputket joudutaan asentamaan jo runkovaiheessa.  Tämä li-
sää asennus- ja turvallisuusriskejä. Viemäreiden asentaminen jo runkovai-
heessa on hyvä ottaa esille jo LVI-urakan sopimusvaiheessa. 
 
Lattiavalu-urakoitsija arvioi, että lopputulos on laadukkaampi, jos kylpy-
huonelattioiden valu tehdään seinämuurauksen jälkeen. Valukorot on hel-
pompi lukea seinistä, valualue on valmiiksi rajoitettu muuratuilla seinillä ja 
lattiakaadot menevät varmemmin suunnitelman mukaan.  
 
Jos kaatovalu tehdään ennen seinien muuraamista, valukorot on tarkistet-
tava laserin avulla. Tässä tapauksessa valuryhmä tarvitsee toisen laserin 
hierontavaiheessa, kun toinen laser on käytössä seuraavan asunnon va-
lussa. Jos käytössä on vain yksi työkalu, sen siirtäminen vie aikaa. 
 
Lattiavalualiurakoitsijan työnjohtajan mukaan tässä työjärjestyksessä työ-
aika pitenee keskimäärin kymmenen minuuttia per asunto. Toisella aliura-
koitsijalla on paljon hyviä kokemuksia, vaikka työjärjestys on toisin päin. 
 
Harkkoseinien muurausaliurakoitsijan kokemuksen mukaan on parempi 
valaa kylpyhuoneiden kaatolattiat ja vasta sen jälkeen muurata valetun lat-
tian päälle harkkoväliseinät. Paikalla valettu lattia on yleensä merkittävästi 
tasaisempi kuin tehtaalla tampattu kolo ontelolaatassa. Usein väliseinä 
osuu kolon reunaan, joka vaikeuttaa selvästi ensimmäisen varvin muu-
rausta. 
 
Ajallinen vaikutus työjärjestyksen muutokseen on aliurakoitsijan arvion 
mukaan noin tunti per kylpyhuone. Jos muurarilla menee keskimäärin 8 
työntuntia, ajansäästö on noin 15 %. Suorasta alustasta on helpompi muu-
rata. Se edellyttää, että laadullisien tavoitteiden toteuttamiseksi tulee va-
laa lattiat ensimmäisenä. 
 
Putkiasentajat ovat sitä mieltä, että on helpompi suorittaa viemäriasen-
nus, kun muuratut seinät ovat paikoillaan. Lattiakaivojen sijainnit ja niiden 
korot on varmempaa mitata valmiista seinistä ja niihin merkitystä metriko-
rosta. Varsinkin astianpesukoneen poistoputken ja keittiöviemäriputken 
sijaintien kanssa kannattaa olla erittäin tarkka.  





Työjärjestykseen vaikuttavat lattiarakenteet. Jos talon lämmitys toteute-
taan esimerkiksi koko lattian lattialämmityksellä, lattiavalu suoritetaan 
kerralla ennen väliseinien asennusta. AKO Wall -väliseinälevyistä muuratut 
väliseinät kannattaa muurata ennen lattiavalua ontelon kolosta. Se antaa 
toleranssia korkeudelle, ja sen lisäksi pitkä ja painava AKO-elementti kaa-
tuu helposti, jos sen alapää ei ole lattiavalun sisällä. 
 
Harkkomuurauksen ja kylpyhuoneen kaatovalun töiden riippuvuussuhteet 
toisiin työvaiheisiin nähden täytyy tutkia hyvissä ajoin. Kipsiväliseinien 
asennusta ei voida tehdä loppuun ennen kuin kylpyhuoneiden ulkopuoliset 
reunat on valettu betonilla. Kipsilevy ei saa jäädä valuun, koska se imee 
betonista kosteutta. Jos kiviväliseinät muurataan ennen kylpyhuoneiden 
kaatovalua, täytyy varmistaa, että muuraus- ja levyväliseinäaliurakoitsijat 
eivät työskentele samanaikaisesti. 
 
Eri aliurakoitsijoiden vastauksista ja oman työnjohtoryhmän kokemuksen 
pohjalta yhteenveto on koottu taulukoon 1. 
Taulukko 1. Laadullinen, ajallinen ja taloudellinen vaikutus, kun KPH-
lattiat valetaan ennen harkkoseinien muuraamista. 
 
 Laatu Aika Materiaalien 
menekki 
Mittamies Riski suurenee Pitenee Enemmän 
Lattiavalu- 
urakoitsija 
Riski suurenee Pitenee Sama 
Harkkomuuraus- 
urakoitsija 
Riski pienenee Lyhenee Vähemmän 
Putkiasennus- 
urakoitsija 
Riski suurenee Sama Sama 
Sähköasennus- 
urakoitsija 
Sama Sama Sama 




Alhaalla olevaan taulukkoon 2 sisältyy molempien työjärjestysvaihtoehto-
jen ajalliset vaikutukset. Esimerkkinä on otettu neljä ylimmäistä kerrosta 
kohdetyömään asuinkerrostalosta. Aikataulu on laadittu Planet-ohjelmalla 
käyttämällä Ratu-työsaavutuksia ja aliurakoitsijoiden antamia työjärjestyk-
sestä riippuvia kertoimia.  
 
Kun harkkomuuratut väliseinät pystytetään ennen kylpyhuoneiden lattioi-
den valua, säästää työjärjestys aikaa, koska se kestää jokaisessa kerrok-






Jos harkkoseinät muurataan ensimmäiseksi, etuna on se, että harkkomuu-
raus etenee tauottomasti. Kun kylpyhuoneiden kaatolattioiden valut suo-
ritetaan ensimmäisenä, betonilattioilla on viikon pitempi kuivamisaika en-
nen vesieristystä, harkkomuurausurakkaan tulee kahden päivän mittaisia 
taukoja ja mittamiehen työaika pitenee 30 % jokaisen kylpyhuoneen koh-
dalla.   
Taulukko 2. Ajallinen vaikutus erissä työjärjestykseen. 
 
3.2 Pumpattava tasoite ennen väliseinien asennusta tai asennuksen jälkeen 
3.2.1 Plaano 
Plaano on pumpattava, sementtipohjainen betonilattioiden tasoite. Sovel-
tuva kerrospaksuus esimerkiksi Weber Vetonit 140 Nova -tasoitteella on 
6−50 mm, ja 40−50 mm:n valu tarvitsee pidemmän kuivumisajan. Normaa-
lipaksuinen plaanovalu on kävelykelpoinen noin 2−4 tuntia valun jälkeen. 
Käyttölämpötila on +10...+25 °C., kun optimi on +15...+20 °C. Aikataululli-
sesti plaano tehdään silloin, kun kiviväliseinät on muurattu ja vesikatto pi-
tää vettä (Kuva 9). Pumpattava lattiatasoite on olosuhteisiin nähden 












Kuva 9. Pintabetonityön liittyminen muihin töihin (Koskenvesa ym. 
2016, 181). 
Plaano on helposti levittyvä yleislattiatasoite asuntotuotantoon, ja se on 
päällystettävissä 1−4 viikkoa levittämisen jälkeen. Päällysteeksi sopii ke-
raaminen laatta, uiva puinen lattiamateriaali, matto, vinyylilaatta tai 
korkki.  
 
Pintaa ei suositella maalattavaksi. Ennen lattiapäällysteen asennusta tulee 
tarkistaa materiaalivalmistajan vaatimukset päällystettävän pohjan maksi-
mikosteuden arvoista. Tasoite on sertifioitu EPD-ympäristöselosteella. 
 
Alustaksi plaanolle sopivat sementtipohjaiset pinnat, joiden vetolujuus on 
yhdeltä megapascalilta korkeampaa kuin plaano. Plaano valmistellaan työ-
maalla yleisesti automaattisekoittimella lisäämällä vettä. Veden tarve on 
3,8 litra per 20 kiloa kuivaa plaanotasoitetta. Normaalissa olosuhteessa 
valmiin tasoitteen käyttöaika on 20 minuuttia. 
 
Työohjeiden mukaan rakennuksessa täytyy olla vesikatto sekä ovet ja ikku-
nat. Sisälämpötila tulee olla tasoitetyön aikana vähintään kymmenen as-
tetta, mutta korkeintaan kaksikymmentäviisi astetta. Vetoa pitää välttää 
valuaikana ja ainakin kolme vuorokautta sen jälkeen.  Alustan sallittu suh-
teellinen kosteus on maksimiltaan yhdeksänkymmentä prosenttia.  
 
Plaanotasoite kuuluu EN 13892-5 -kulutuskestävyysluokkaan, mikä tarkoit-
taa sitä, että se soveltuu tasoitteeksi käytävätiloihin. Tasoitteen kulutus-
luokka ei täytä konttoritilojen ja julkisien rakennuksien kulutuskestävyys-
vaatimusta. (Weber Sant-Global Oy 2017.) 
 
Useat eri valmistajat tuottavat plaanotasoitteita, kuten Weber, Knauf, 
Kiilto ja Fescon. 
3.2.2 Kipsiväliseinien asennus 
Kartonkipintainen kipsilevy valmistetaan kipsistä siten, että levyn molem-
mat puolet ja reunat päällystetään kartongilla. 
 
Levyn reunamuoto voi olla viistetty, pyöristetty tai suora. Kartonkipintai-
sien kipsilevyjen päätarkoitus on toimia sisäseinien ja -kattojen verhouk-





Niiden avulla voidaan suorittaa paloeristystä rakennusosiin ja kantaviin 
puu- ja teräsrakenteisiin. Tavallisesti seinä- ja kattoverhous koostuu yh-
destä tai kahdesta päällekkäisestä kipsilevystä, jotka asennetaan limittäin. 
Kartonkipintaista kipsilevyä käytetään myös lattialevytyksiin ja kosteissa ti-
loissa, kun levyt suojataan vedeneristeellä. Kipsilevy on myös erinomainen 
tuulensuoja. 
 
Kartonkipintaiset kipsilevyväliseinät asennetaan, kun vesikatto pitää vettä 
ja parvekeovet ja ikkunat ovat paikoillaan (Kuva 10). Väliseinätöiden jäl-
keen asennetaan alakatot. Paikoissa, joissa käytetään kartonkipintaisia 
kipsilevyjä, on sallittu suhteellinen kosteus maksimissaan 85 %. Kosteassa 
olosuhteessa levyn kartonkipäällystepinnat pehmenevät ja koko rakenne 
menettää jäykkyytensä. Samalla kannattaa välttää kipsilevyjen käyttöä, jos 
kohteen jatkuva lämpötila on yli +45 °C. (RT-kortti 32-10633 1997, 1–2.) 
 
 
Kuva 10. Väliseinätyön liittyminen muihin töihin (Koskenvesa ym. 2016, 
223). 
Kipsilevyn runkorakenne on yleensä joko puuta tai metallia. Metallirunko 
on puurunkoon verrattuna helpompi asentaa ja teräsrunko on elämätön. 
 
Esimerkkikohteessa käytetään Gyproc GN 13 Normaali -peruskipsilevyjä. 
Tuote on saanut EPD-verifioidun sertifikaatin ympäristöystävällisyydestä. 
Kipsilevyä käytetään palo- ja ääniluokiteltujen seinien suojaamiseen. 
 
Esimerkkikohteen ei-kantavat seinät on pystytetty metallirunkoisen Gyp-
roc GS- väliseinän periaatteella. Teräsrunkoisen väliseinän etuja verrat-
tuna puurunkoiseen ovat  
 mittatarkka rakenne  
 kevyemmät rangat, parempi asennusergonomia  
 helppo, nopea ja kuiva asennus  
 tehokkaampi logistiikka metallirankojen ja levyjen ollessa samassa 
toimituksessa  
 rankojen toimitus juuri oikean pituisina  
 parempi ääneneristys yksinkertaisella rungolla (Weber Sant-Global 
Oy 2016). 
 
Järjestelmä koostuu 1200 mm leveistä kipsilevyistä ja Gypsteel-metalliran-
goista. Rankajako on 400 tai 600 mm tulevan seinän kuormituksesta riip-






3.2.3 Vaihtoehtojen vertailu 
Yleensä molemmat työvaiheet aloitetaan heti, kun runkourakoitsija on 
poistanut reuna- ja kaistavalumuotit ja elementtien vinotuet ja siivonnut 
omat jälkensä. Myös lopulliset ikkunat ja parvekeovet tai vaihtoehtoisesti 
ulkoseinäaukkojen sääsuojat täytyy olla paikoillaan. Runkovaiheessa hol-
ville nostetaan kaikki tarvittavat väliseinä- ja alakattotavarat, kuten kipsi-
levyt, rangat ja kiskot. 
 
Työvaiheeseen liittyvät tavarat, kuten runkotolpat, -kiskot sekä kipsile-
vyniput, nostetaan usein runkovaiheessa nosturilla holviin. Se säästää työ-
maalogistiikan kustannuksia ja resurssien määrää, mutta vaatii työnjoh-
dolta esisuunnitelman tavaran paikoista ja sääsuojauksesta kosteudenhal-
lintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Työvaiheeseen osallistuvat seuraavat ammattilaiset ja urakoitsijat: 
 plaanopohja-urakoitsija 
 mittamies 
 lattiatasoiteurakoitsija  
 kipsiväliseinien asentaja. 
 
Plaanopohja-urakoitsijan mielestä parempi työjärjestys on se, että lattia-
tasoitustyö tehdään ensimmäisenä. Urakoitsijalle on helpompaa valmistaa 
pohjaa ja nopeampaa imuroida yksi isompi huone kuin monta pinta-alal-
taan samakokoista pientä huonetta. Sen lisäksi väliseinän alakiskon asen-
nuksen jälkeen täytyy laittaa kittiä kiskon asennusreikiin, muuten ne ovat 
potentiaalisia lattiatasoitteen vuotopaikkoja. Lisäkittaaminen vie aikaa ja 
materiaalia, ja vuotopaikat heikentävät lopullista laatua ja lisäävät jälkityö-
määrää.  
 
Toinen asia, minkä plaanopohja-urakoitsija huomioi, on siivouksen määrä. 
Väliseinäurakoitsijan jälkeen on enemmän siivottavaa verrattuna siihen, 
että plaanovalmistelu on heti runkovaiheen jälkeen. Kipsilevy- ja metalli-
rangan paloja, kipsilevypurua ja pakkaus- ja suojausmuovia syntyy aina 
runsaasti kerrokseen kipsiseiniä asennettaessa, vaikka siivous kuuluu väli-
seinäurakkaan. Plaanopohja-urakoitsijan mukaan täydet kipsilevyniput on 
helpompi nostaa korkolapuille tai seinille kuin siivota (Kuva 11). Aliurakoit-
sijan tuotantonopeus kasvaa noin 10−20 %, jos plaanovalmistus suorite-














Kuva 11. Plaanovalmistelu, esimerkkikohde. 
Mittamiehen mukaan pumpattavan lattiatasoitteen korot on nopeampi ja 
varmempi merkintä, jos huoneistoissa ei ole vielä pystytetty kipsiväliseiniä. 
Valukorkojen määrä on tässä tapauksessa myös pienempi. Mittamies eh-
dotti plaanon valamista runkovaiheen jälkeen heti, kun se on mahdollista.  
 
Väliseinäurakoitsijan ehdotti, että on parempi suorittaa lattiatasoitus ja 
vasta sen jälkeen aloittaa väliseinärunkojen pystytys. Lattiarangat on hel-
pompi kiinnittää tasaiselle pohjalle, ja epätasaisesta pohjan piikkauksesta 
tulee lisäkustannuksia. Seinien paikat on noin 10 % nopeampaa mitata.  
Plaanon jälkeen pystyy asentamaan määrämittaiset kipsilevyt ja pystyran-
gat, eikä tule mittaheittoja ja lisäkustannuksia levyjen korkoon sahaami-
sesta. Usein elementtivaiheessa holviin nostetaan liian lyhyet kipsilevyt, 
jotka edellyttävät jälkikorjausta.  
 
Sekä etuoikaisu-urakoitsijan että väliseinäurakoitsijan kokemuksien mu-
kaan muut työmaat ja rakennusliikkeet valavat asuntojen lattiat yhtä usein 
väliseinärunkojen jälkeen kuin toisin päin. 
 
Pumpattavan lattiatasoitteen valu-urakoitsija on sitä mieltä, että on hel-
pompi tehdä ensimmäiseksi lattiavalut. Hänen kokemuksen mukaan tulos 
on siistimpi, kun ei ole vielä kapeita käytäviä, jotka hankaloittavat linjarilla 
lattiatasoitteen levittämistä. Sen lisäksi vuotopaikkojen määrä on yleensä 
pienempi kohteissa, joissa väliseinäasennus on vielä aloittamatta. Aliura-
koitsija arvioi, että työjärjestys ei vaikuta suoritusaikaan. Aliurakoitsijan 
mukaan muut pääkaupunkiseudun työmaat yleensä pumppaavat lattiata-






Oikea valuaika täytyy suunnitella ja ilmoittaa muille aliurakoitsijalle hyvissä 
ajoin. Valupaikka, joka on yleensä kaksi kerrosta ja pari porraskäytävää, 
täytyy rauhoittaa kokonaan vähintään kahdeksi työpäiväksi ja osittain koko 
viikoksi. Plaanon jälkeen on varauduttava siihen, että ilman kosteus ja läm-
pötila nousevat rakennuksessa. 
 
Itsetasoitettavan lattiatasoitteen työvaihe vaatii hyvät olosuhteet: käyttö-
lämpötila on +10...+25 °C, ja vesi ei saa päästä valukerroksiin. Jos vesikat-
totyöt ovat vielä kesken, veden pääsyn estäminen kerroksiin vaatii erikos-
toimenpiteitä tai työvaiheessa on huomioitava sääolosuhteet.  
 
Jos rakennuksen sisäpuoliset olosuhteet ovat huonot, väliseinien runko-
työt on varmempaa aloittaa ennen plaanon pumppaamista. Tällä tavalla 
pysytään aikataulussa, vaikka lämmön saamisen tai vesikattotyön kanssa 
on ongelmia.  
 
Korkeassa rakennuksessa kannattaa levittää plaano ensin. Valmiiksi tasoi-
tetut holvit/ välipohjat pitävät paremmin vettä kuin tasoittamattomat hol-
vit/ välipohjat.  
 
Eri aliurakoitsijoiden vastauksista ja oman työnjohtoryhmän kokemuksen 
pohjalta yhteenveto on koottu taulukoon 3. 
Taulukko 3. Laadullinen, ajallinen ja taloudellinen vaikutus, kun pumpat-
tavat lattiatasoitteet valetaan ennen kipsiväliseinien asenta-
mista. 





Riski pienenee Lyhenee Vähemmän 
Mittamies 
 
Sama Lyhenee Vähemmän 
Lattiatasoite- 
urakoitsija 
Riski pienenee Sama Sama 
Kipsiväliseinien 
asentaja 
Riski pienenee Lyhenee Vähemmän 




Alhaalla oleva kuva 12 sisältää molempien työjärjestysvaihtoehtojen ajalli-
set vaikutukset. Esimerkkinä on otettu neljä ylimmäistä kerrosta esimerk-
kiasuinkerrostalosta. Aikataulu on laadittu Planet-ohjelmalla käyttämällä 
Ratu-työsaavutuksia ja aliurakoitsijoiden antamia työjärjestyksestä riippu-






Kun pumpattavat lattiat valetaan ensimmäisenä, kestää työvaihe ajallisesti 
kaksi työpäivää pitempään kuin päinvastainen työjärjestys. Se ei ole ratkai-
seva ero, kun kokonainen työvaiheiden kesto on noin viisi työviikkoa. Sen 
lisäksi betonilattioilla on 2,5 viikkoa pidempi kuivamisaika ennen vesieris-
tystä, kun lattiat valetaan ensimmäisenä. 
 
 
Kuva 12. Ajallinen vaikutus työjärjestyksessä. 
3.3 Lopullisten ikkunoiden ja parvekeovien asentaminen runkovaiheessa 
3.3.1 Ikkunoiden ja parvekeovien asentaminen 
Asuinkerrostalotuotannossa parvekkeiden ovet ja ulkoikkunat asennetaan 
usein runkovaiheessa. Niiden asennus perustuu valmistajan asennusohjei-
siin, määräyksiin ja standardeihin. Tuotevalmistajan laatuohjeiden noudat-
taminen on edellytyksenä takuun voimassaololle. 
 
Ikkunoiden ja ovien tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet ovat mää-
räysten mukaan lämmön- ja ääneneristävyys, palonkestävyys ja turvalli-
suus. Muita toiminnallisia ominaisuuksia ovat mm. ilmanpitävyys, sateen-
pitävyys ja tuulenpaineenkestävyys. Vaatimustaso määritellään yleensä 
sopimusasiakirjoissa. Ikkunat ja ovet eivät toimi kantavina rakenteina. Ne 
siirtävät ainoastaan tuulikuormaa karmirakenteen kautta rakennuksen 
kantavaan runkoon.  
 
Ikkunat ja ovet tulee asentaa siten, että ikkunan puitteiden ja ovilevyjen 





tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se vastaa ulkoseinän tiiviyttä. Ik-
kunoiden ja ovien asennustyö pitää järjestää niin, että näkyviin jääville pin-
noille ei tule naarmuja, halkeamia tai maalivirheitä. Seinärakenteet toimi-
vat oville ja ikkunoille tukevana asennusalustana. (Profin Oy 2014, 8.) 
 
Oikea ajankohta asentaa ikkunoita ja parvekeovia on, kun olosuhteet talon 
sisällä vastaavat lopullisia käyttöolosuhteita: suhteellinen kosteus ei saa 
ylittää 60 %. Rakentamisaikainen tiivistyvä kosteus on pyyhittävä pois tuot-
teiden pinnoilta. Liiallinen rakennusaikainen kosteus aiheuttaa muun mu-
assa seuraavia vaurioita: 
 liitoskulmien aukeaminen ja porrastaminen 
 maalin irtoaminen 
 puuosissa olevien liimasaumojen porrastus 
 käyntivälysongelmat 
 metalliosissa esiintyvä hapettuminen ja ruostuminen.  
 
Kosteus kondensoituu ikkunan sisimmän lasin sisäpintaan sisäilman suh-
teellisen kosteuden ja lämpötilan keskinäisen suhteen vaikutuksesta. Tie-
tyissä olosuhteissa siitä aiheutuu kastepisteen muodostaminen lasin pin-
taan. Sen lisäksi puutteellisen ilmanvaihdon takia sisälasin pinnalle voi tii-
vistää haitallista kosteutta.  Huurtuminen ulkopuitteen lasin sisäpinnalle 
yleensä johtuu rakennuksen mahdollisen ylipaineen takia, joka kuljettaa 
kosteusilmaa ikkunan sisä- ja ulkopuitteen välitilaan. (Profin Oy 2014, 3–
4.) 
 
Valmiiksi asennettuja ikkunoita ja ovia joudutaan usein rakentamisen ai-
kana suojaamaan teippaamalla. Ennen teippaamisen aloittamista kannat-
taa varmistaa käytettävien teippien soveltuvuus maalattujen pintojen suo-
jaamiseen. Osa teipeistä tarttuu pintaan liian voimakkaasti ja voi vaurioit-
taa pintaa. Sen lisäksi teippisuojaukset täytyy poistaa mahdollisimman 
pian tasoitus- ja maalaustöiden päätyttyä.  
 
Toimittaja ei vastaa rakenteiden elämisestä johtuvasta tuotteiden toimi-
mattomuudesta tai mahdollisista rikkoutumisista. Ikkunoiden ja parveke-
ovien asennukseen sisältyy myös erillinen jälkisäätökierros ennen listoitus-
töitä. 
3.3.2 Ikkunoiden ja parvekeovien asentaminen runkovaiheessa 
Ulkoikkunat ja parvekeovet asennetaan paikoillaan runkovaiheessa heti 
kun mahdollista rakennuksen vaipan umpeen saamiseksi (Kuva 14). Mel-
kein kaikki sisävaiheiden työt edellyttävät lopullisia käyttöolosuhteita vas-
taavat olosuhteet talon sisällä. Sisälämpötilan tulee olla vähintään viisi as-
tetta, suhteellinen kosteus korkeintaan kahdeksankymmentä prosenttia ja 






Lopullisten ikkunoiden asentaminen mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa mahdollistaa kaikkien muiden sisävaiheen töiden aloittamisen 
ajoissa yleisaikataulun mukaan ulkopuolisista olosuhteista riippumatta 
(Kuva 13). Vaihtoehtona on ulkoelementtiaukkojen työaikainen suojaus 
muovilla, styroksilla ja/tai vanerilla. 
 
 
Kuva 13. Asunnon parvekeoven ja ikkunan asennus runkovaiheessa, esi-
merkkikohde. 
Rakennuksen säänkestävän vaipan muodostamista kannattaa miettiä so-
pimusvaiheessa. Jos ikkunoita tai ovia ei asenneta runkovaiheessa, niiden 
toimituserät on otettava vasta tasoituksen ja maalauksen jälkeen. Muuten 
ne vievät tilaa työmaalta ja hyvin todennäköisesti vaurioituvat ylimääräi-
sistä siirroista tai rankkojen sääolosuhteiden vaikutuksesta. Välivarastointi 
ei ole kustannustehokasta. 
 
Kun lopulliset ikkunat ja parvekeovet asennetaan runkovaiheessa, torni-
nosturi nostaa ikkunoiden niput holville. Tämä tapa on logistisesta näkö-
kulmasta helpompi, nopeampi ja edullisempi kuin ikkunoiden kerroksittai-
nen nostaminen kurottajalla parvekkeiden kautta sisään. Työntekijöiden 
kuormituksen ja työturvallisuuden kannalta torninosturilla nostaminen on 
parempi vaihtoehto.  
 
Ainoa huono puoli parvekeovien ja ikkunoiden asentamisessa varhaisessa 
vaiheessa on se, että ne voivat vaurioitua rakennusaikana. Kokemuksen 
mukaan niitä pitää korjata aina ennen luovutusta enemmän tai vähem-





takuupiiriin, ja niistä maksaa pääurakoitsija. Suurin osa korjauskustannuk-
sista menee parvekeovien kunnostuksiin, koska ovet ovat suuressa kulu-
tuksessa rakentamisaikana verrattuna ikkunoihin. 
 
Ikkuna-asennusurakoitsijan kokemuksen mukaan uusien asuinkerrostalo-
työmaiden pääurakoitsijat asentavat lopulliset ikkunat melkein aina run-
kovaiheessa. Muiden ongelmien lisäksi ikkuna-asennusurakoitsija mainitsi 
parvekeovien apukarmien liiallisen kosteuden asennusaikana. Apukarmien 
kuivumisen jälkeen joutuu tekemään ylimääräinen urakkaan kuulumatto-
man säätökierroksen. Se aiheuttaa kustannuksia ja tuo laatuongelmia. 
 
Ikkunat yleensä vaurioituvat liiallisesta kosteudesta, joka kondensoituu 
sekä ikkunoiden sisä- ja ulkopuitteen välitilaan että sisälasin pinnalle. Il-
miön aiheuttaa betonivaluista vapautuva liiallinen kosteus, lämpötilaerot 
rakennuksen sisällä ja ulkona sekä puutteellinen rakentamisaikainen il-
manvaihto ja sisäinen ylipaine. Ikkunoiden vaurioitumisen välttämisen kei-
noja ovat mm. tilojen osastointi, tilojen alipaineisuus, ilmankosteuden hal-
linta ilmankosteuden poistajilla ja huurustuneiden ikkunoiden pyyhkimi-
nen.  
 
Valmiiksi asennetut ikkunat ja parvekeovet pitää suojata (Kuva 14). Suo-
jaustyö täytyy suunnitella huolellisesti ikkunatoimittajan ohjeiden mukaan 
käyttämällä hyväksyttyjä suojausmateriaaleja, esimerkiksi teippiä. Suojien 
teippaukset eivät voi olla karmeissa ja muissa maalatuista ikkuna- ja ovi-
pinnoissa liian pitkään, ettei teippi tartu liikaa ja vaurioita pintaoja. 
 
 





Parvekeovien tyypillisiä rakentamisaikaisia vikoja ovat osumat eli kolhut 
ovilehdissä, karmeissa ja varsinkin ovikynnyksissä. Jälkiasennettava kynnys 
voisi olla hyvä keksintö lopullisen kynnyksen korjaamisen välttämiseksi. 
Peruskynnys laitetaan runkovaiheessa ja lopullinen kynnys vasta ennen 
luovutusta, kun kaikki raskaat rakennustyöt ja tavaroiden nostaminen on 
suoritettu. 
 
Toinen vaihtoehto säilyttää parvekeovien laatu vaaditulla tasolla on asen-
taa ne tasoitus- ja maalaustöiden jälkeen ja suojata ovien aukot jollain toi-
sella tavalla kuin lopullisilla ovilla (Kuva 15). Tässä tapauksessa sääsuojaus 
suoritetaan laittamalla osa oviaukosta umpeen vanerilla tai styroksilevyillä 
vuodenajasta riippuen. Osa parvekeovista varustetaan avattavilla raken-
nusaikaisilla puuovilla kulkemisen ja työmaalogistiikan helpottamiseksi. 
Parvekeovet otetaan työmaalle sopimuksen mukaan omana eränä. Tämä 
logistinen vaihtoehto on kustannustehokas, jos kerrostalotyömaa on otta-
nut käyttöön ulkopuolisen hissin. Yleensä työmaahissi on kannattava, kun 
rakennuksessa on enemmän kuin kuusi kerrosta.  
 
Pitää ottaa huomioon, että työaikainen sääsuoja ei ole täysin vesi- ja ilma-
tiivis. Lopulliset ikkunat ja ovet pitävät aina vettä ja ilmanvetoa vaneria pa-
remmin. Sen lisäksi ilmankierron järjestäminen ja liiallisen sisäkosteuden 
poistaminen on helpompi tehdä avaamalla tarvittaessa lopullisia ovia, ei 
poistamalla ja laitamalla takaisin rakennusaikaisia sääsuojia. 
 
 
Kuva 15. Esimerkkikohteen yleisaikataulu. Ikkunoiden ja parvekeovien 





3.4 Kipsilevyväliseinien runkotyö ennen vesikattoa 
3.4.1 Kipsilevyväliseinien asentaminen 
Kartonkipintaiset kipsilevyväliseinät asennetaan yleensä, kun vesikatto pi-
tää vettä, parvekeovet ja ikkunat ovat paikoillaan (Kuva 16). Väliseinätöi-
den jälkeen asennetaan alakatot. Paikoissa, joissa käytetään kartonkipin-
taisia kipsilevyjä, sallittu suhteellinen kosteus on maksimissaan 85 %. Kos-
teassa olosuhteessa levyn kartonkipäällystepinnat pehmenevät ja koko ra-
kenne menettää jäykkyytensä. (RT-kortti 32-10633 1997, 1–2.) 
 
 
Kuva 16. Väliseinätyön liittyminen muihin töihin (Koskenvesa ym. 2016, 
223). 
Kipsilevyjen päätarkoitus on toimia sisäseinien ja -kattojen verhouksena. 
Tavallisesti seinä- ja kattoverhous koostuu yhdestä tai kahdesta päällek-
käistä kipsilevystä, jotka asennetaan limittäin. Palosuojaverhous on toinen 
suuri kipsilevyjen käyttöalue, ja niiden avulla voidaan suorittaa paloeris-
tystä rakennusosiin ja kantaviin puu- ja teräsrakenteisiin. 
 
Esimerkkikohteessa käytetään Gyproc GN 13 Normaali -peruskipsilevyjä. 
Tuote on saanut EPD-verifioidun sertifikaatin ympäristöystävällisuudesta. 
Kipsilevyä voidaan käyttää palo- ja ääniluokiteltujen seinien suojamiseen. 
Kohteen ei-kantavat seinät on pystytty teräsrunkoinen Gyproc GS-
väliseinä -periaatteella. 
 
Kohteen ei-kantavat seinät pystytään metallirankaisella Gyproc GS-
väliseinä -periaatteella. Metallirankaisen väliseinän edut ovat mm. mitta-
tarkka rakenne, kevyet rangat, asennusergonomia, helppo ja nopea asen-
nus, ja rangat voidaan toimittaa juuri oikean pituisina. Järjestelmä koostuu 
1200 mm leveistä kipsilevyistä ja Gypsteel-metallirangoista. Rankajako on 
400 tai 600 mm tulevan seinän kuormituksesta riippuen. 66 tai 120 mm 
leveät metalliset rangat asennetaan Gypsteel SK -reunaprofiiliin. (Weber 
Sant-Global Oy 2016.) 
3.4.2 Kipsiväliseinäurakan aloittaminen runkovaiheessa 
Kipsiväliseinätöiden aloittamisen syynä runkovaiheessa on kiireellinen ai-
kataulu. Yleisenä syynä pidetään myös aikataulun kirimistä muiden töiden 
viivästymisen takia. Usein työmaat ovat myöhässä aikataulustaan heti 
alussa tai runkovaiheessa. Vaikka runkovaiheessa on olemassa selkeä kas-







Hyvän rakennustavan mukaan kipsiväliseinien asennus pitäisi alkaa heti, 
kun vesikaton päällystetyö on loppunut. Ennen kuin vesikatto on vedenpi-
tävä, sadevedet pääsevät valumaan alas alakerrokseen asti. Kivi- ja beto-
nipinnoille se ei tee mitään vaurioita, eikä se lisää homeiden kasvamisen 
riskiä. Toisaalta eloperäiset materiaalit, kuten puu ja kartonkipintainen kip-
silevy, kärsivät pitkäaikaisesta kosteuden vaikutuksesta ja niiden pinnoilla 
voi ilmestyä hometta. 
 
Pitää muistaa, että suurin osa haitallisista homeista tarvitsee kosteuden li-
säksi ravintolähteitä, lämpöä ja riittävästi aikaa kasvaakseen ja lisääntyäk-
seen. Usein työmaan sisäilman olosuhteet muuttuvat epäsopiviksi homei-
den kasvamiseen jo ennen, kun ne aiheuttavat rakenteiden pilaantumista. 
 
Väliseinäurakoitsijan mielestä on parempi saada vesikatto kuntoon ensiksi, 
ja vasta sen jälkeen aloittaa seinien nostaminen. Pääurakoitsija määrittää 
aina aloittamishetken. Toisaalta väliseinäurakoitsijalla ei ole koskaan ollut 
tarvetta vaihtaa kosteuden vaurioittamia levyjä, eikä hän ole nähnyt kipsi-
levyissä homejälkiä. 
 
Jos seinien rakentaminen on aloitettu, urakoitsijan ehdotus on laittaa enin-
tään metallinen runko ja toisen puolen levytys. Villaa ja puurunkoa ei saa 
asentaa ennen kuin vesikattotyöt ovat valmiit. 
 
Väliseinäurakoitsijan jälkeen paikalle pääsee sähköurakoitsija. Urakoitsijan 
oman aikataulun mukaan on parempi aloittaa väliseinien tuplaaminen kah-
den viikon kuluttua ylimmän holvin valmistusajasta. Jos väliseinien putki-
tus alkaa ennen runkotyön valmistumista, sähköurakoitsijan täytyy lisätä 
resurssejaan. Se on sopimusasia, ja resurssien riittävyydestä kannattaa 
neuvotella viimeistään aloituspalaverissa. 
 
Kipsiväliseinärakenteet pystytään suojamaan laittamalla muovikalvoa ylä-
rangan päälle siten, että mahdolliset haitalliset vesivuodot ohjataan pois 
seinien rakenteista. Paikallavalettu holvi toimii, kun vesikatto estää kipsi-
väliseinän kastumisen. Jos väliseiniä on kastunut, ne pitää katselmoida ja 
korjata viipymättä kosteushallintasuunnitelman mukaisesti.  
 
Eri aliurakoitsijoiden vastauksista ja oman työnjohtoryhmän kokemuksen 












Taulukko 4. Laadullinen, ajallinen ja taloudellinen vaikutus, kun kipsiväli-
senätyöt aloitetaan ennen kuin vesikatto on vedenpitävä. 
Laatu Aika Materiaalien menekki, 
työn määrä 




den levyjen vaihto 
Levyt eivät vaurioidu 
ylimääräisistä siir-




tava lisää resursseja 
 
3.5 Lämpöpattereiden taustojen tasoitus ja maalaus  
3.5.1 Vesikiertoiset patterit 
Vesikiertoisen patterilämmityksen etuja ovat pienet energiahävikit ja ma-
tala veden lämpötila. Se ei takaa, etteivät pattereiden pintalämpötilat ole 
polttavia. 
 
Vesikiertoisen patterilämmityksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan 
huomioon äänitekniset vaatimukset ja lämmityslaitteiden tarkastettavuus, 
huollettavuus, korjattavuus sekä vuotojen havaittavuus. Lämmityksen te-
hontarve lasketaan huone- ja rakennuskohtaisesti. Pattereiden ja niiden 
varusteiden rakenteen, materiaalin ja pintakäsittelyn tulee kestää normaa-
leja käyttöolosuhteita ilman haitallista korroosiota, äänen- ja kohinan 
muodostusta tai muodonmuutoksia. (RT-kortti 52-10797 2003, 1–3.) 
 
Ennen patterin asennusta selvitetään sen tarkka sijoitus lattiaan, ikkunaan, 
pilariin, muihin rakenteisiin ja putkiin nähden. 
 
Patterit asennetaan 
 vaakasuoraan siten, että ilma voidaan poistaa 
 siten, että se varusteineen toimii vaaditulla tavalla 
 keskeisesti ikkunoihin, pilareihin tms. rakenteisiin nähden 
 siten, että sen varusteita (patteriventtiiliä, sulkuliitintä, ilmaruuvia, 
tyhjennysventtiiliä yms.) on helppo käyttää käsin tai normaaleilla työ-
välineillä 
 siten, ettei termostaattinen patteriventtiili ole avattavien ikkunoiden 
alapuolella, jollei se ole varustettu irtoanturilla 
 siten, etteivät avautuvat ovet tms. riko patteria tai siihen liittyviä va-
rusteita 
 siten, että lämpölaajeneminen on mahdollista 
 laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että ne täyttävät kyseiselle 






Patterit asennetaan patterille soveltuvilla kannakkeilla. Kannakkeiden lu-
kumäärä määräytyy patterin pituuden ja paksuuden mukaisesti. Patteri 
asennetaan vähintään 100 mm:n korkeudelle lattiasta, jotta lattia pysty-
tään siivoamaan patterin alta seinään asti. (RT-kortti 52-10797 2003, 5.) 
3.5.2 Seinien tasoitus ja maalaus 
Tasoituksen tarkoituksena on korjata alustan epätasaisuuksia ja tehdä pin-
takerroksesta sileä ja yhdenmukainen. Tasoitus koostuu useammasta ta-
soitekerroksesta (Kuva 17). Ennen varsinaista tasoitusta täytyy suorittaa 
tasoittamista edeltäviä toimenpiteitä, kuten alustan piikkaus, etuoikaisu, 
pinnan hionta, pölynpoisto ja puhdistus. 
 
Etuoikaisukierros koostuu kahdesta käsittelytavasta, oikaisu- ja esikäsitte-
lykierroksesta. Oikaisu tehdään laastilla tai tasoitella, ja sen tarkoitus on 
poistaa alustan isoimmat epätasaisuudet. Esikäsittelyn päätarkoituksena 
on poistaa alustan kuplimista (Kuva 17). 
 
Tasoite koostuu sideaineesta, runkoaineesta ja lisäaineista. Tasoitteet toi-




Kuva 17. Alustan epätasaisuudet ja tasoitekerrokset. 
Tasoitusryhmälle kuuluvat työt ovat valmiiden pintojen suojaus, varsinai-





Asuinkerrostalotyömailla tasoitus suoritetaan yleensä ylitasoitusmenetel-
mällä, jolla tasoite levitetään koko tasoitettavalle alustalle (Kuva 17). Ta-
soitustyöhön ei yleensä kuulu suuret epätasaisuudet, jotka ylittävät tasoi-
tettavalta alustalta asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Toinen aliurakoitsija 
tekee etuoikaisun ennen tasoittamista. (RT-kortti 33-11043 2011, 1–2.)  
3.5.3 Lämpöpattereiden taustojen pintatyöt, ongelmat ja vaihtoehdot 
Lämpöpattereiden taustojen käsittelytyöt vaativat työnjohdolta tarkkaa 
ennakkosuunnitelmaa, urakoitsijoiden ohjeistusta, toimivaa työmaavies-
tintää, töiden valvontaa ja operatiivista reagointia.  
 
LVI-urakoitsija kasaa patteriverkostot samanaikaisesti kerrostalon rungon 
nousun kanssa. Usein pattereiden nousuputket asennetaan samassa ker-
roksessa, jossa elementtien asennustyön viimeistely on menossa. Pääura-
koitsijalle annettu ajallinen välitavoite, lämpö päällä rakennuksen lopulli-
silla lämpölaitteilla, sisältää yleensä sakkouhan. 
 
Suurin osa sisävaihetöistä vaatii lämmintä sisälämpötilaa. Betonirakenteet 
eivät kuivu alhaisessa lämpötilassa, ja rakennustyömaan henkilökunta tar-
vitsee hyvät työskentelyolosuhteet. Sen takia työmaa pyrkii saamaan kau-
kolämmön päälle mahdollisimman pian. Kaukolämpö on kustannustehok-
kain tapa lämmittää rakennukset sisätyövaiheiden aikana. 
 
Patterit asennetaan suoraan käsittelemättömälle betonipinnalle, koska 
runkovaiheessa olosuhteet eivät sovi tasoittamiseen ja maalaamiseen.  
 
Tähän ajallisesti pieneen työvaiheeseen, mikä kestää 4−5 työpäivää, osal-
listuvat seuraavat urakoitsijat: 
 putkiasentaja 




Listassa mainittujen urakoitsijoiden lisäksi työ vaikuttaa parkettiasennus-
työhön ja mahdollisesti suojaus- ja siivousurakkaan. 
 
Perinteinen töiden järjestys on seuraava: 
 Putkimies laskee vedet ja nostaa paikoiltaan patterit. 
 Siivooja purkaa suojat pattereista. 
 etuoikaisija täyttää betonipohjoisella laastilla isoimmat kolot ja pois-
taa epätasaisuudet. 
 Tasoitemies vetää pohjatasoitekerroksen ja sen kuivumisen jälkeen 
hiertää pintaa. 
 Tasoitemies vetää pintatasoituskerroksen ja sen kuivumisen jälkeen 
hiertää pintaa uudestaan. 





 Maalari maalaa pintaa pintamaalilla. 
 Putkimies asentaa patterit takaisin ja tarkistaa mahdollisia vuotopaik-
koja.  
 
Aikataulullisesti optimaalinen hetki aloittaa patteritaustojen käsittely on 
silloin, kun tasoiteporukka tekee viimeisessä kerroksessa pohjatasoitus-
työtä. Näin työt saadaan suoritettua kerralla valmiiksi ilman, että tasoi-
teurakoitsija joutuu tekemään ylimääräisiä käyntejä.  
 
Kustannustehokkain tapa pattereiden taustojen käsittelyyn on poistaa 
kaikki patterit kerralla koko rapusta tai rakennuksesta. 
 
Tämä tapa edellyttää lämmintä vuodenaikaa tai toista etukäteen asennet-
tua lämpölähdettä, kuten kaukolämpöpuhallinta tai sähkö- tai kaasupuhal-
linta. Lisälämmityksen asentaminen ja purku yhden viikon aikana ei ole 
kannattavaa, varsinkaan jos sillä ei ole jatkuvaa käyttötarkoitusta. 
 
Asuinkerrostalotyömailla käytetään seuraavia toimintatapoja pattereiden 
taustamaalaukseen: 
 Poistetaan kaikki patterit kerralla koko rapusta tai rakennuksesta. 
 Poistetaan puolet pattereista linjoittain, toinen puoli pattereista pois-
tetaan vasta, kun toiset on asennettu takaisin. 
 Kerroksittain, tulppaamalla menopuolen venttiilihatuilla ja paluupuo-
len säätöventtiilit sulkemalla (Kuva 18). 
 Kerroksittain, etukäteen laittamalla sulut nousuputkiin. 
 
 






Talviaikana kustannustehokas vaihtoehto on hoitaa pattereiden taustat 
kahdessa vaiheessa linjoittain. Putkiurakoitsija tyhjentää vedestä noin 
puolet patterinousuputkista ja poistaa patterit pelkästään niistä linjoista, 
kun toisen puolen patterit lämmittävät taloa. Tämä tapa ei välttämättä tar-
vitse väliaikaista lisälämmitystä. Huono puoli on se, että vaiheeseen pitää 
varata kaksin verroin aikaa, käytännössä kaksi viikkoa. Sen lisäksi urakoit-
sijat vaativat usein korvausta ajankulutuksesta. Vaikka asia on mietitty etu-
käteen ja lisätty tarjousvaiheessa urakkaan, urakkasumma sisältää mah-
dollisesti urakoitsijan lisäkustannuksia. 
 
Jos rakennus on yli kuusikerroksinen, on hyvä miettiä patteritaustojen kä-
sittelyä kerroksittain. Se on sopimustekninen asia, joka täytyy neuvotella 
putkiurakoitsijan kanssa urakkaneuvottelussa ja joka on lisättävä mahdol-
lisesti urakkaan. Lisätyötarjouksen hinta on yleensä urakkaan sisällytettyä 
hintaa korkeampi vastaavasta työmäärästä. 
 
Varsinkin korkeassa rakennuksessa edellä mainitun työtavan etuna on se, 
että muutaman kerroksen pattereiden taustat on mahdollista hoitaa ker-
ralla. Näin ei tarvitse odottaa koko lämpöputkiston valmistumista, mikä 
vaatii rungon ylös asti rakentamista. Kaikki muut sisätyövaiheet pystytään 
tahdistamaan.  
 
Eri aliurakoitsijoiden vastauksista ja oman työnjohtoryhmän kokemuksen 
pohjalta yhteenveto on koottu taulukoon 5. 
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Aikataulu perinteisestä lämpöpattereiden taustojen käsittelytyöstä on esi-
tetty kuvassa 19. Esimerkkinä on otettu asuinkerrostalon yhden rapun 
kaikkien pattereiden poistaminen kerralla. Aikataulu on laadittu Planet-oh-







Kuva 19. Aikataulu perinteisestä lämpöpattereiden taustojen käsittely-
työstä, esimerkkikohde. 
4 AIKATAULUMUODOT 
Aikataulutiedostoja käytetään aikataulujen laadintaan rakennushankkeen 
eri vaiheissa. Aikataulusuunnittelu on prosessi, joka alkaa hankesuunnitte-
luvaiheessa rakennuttajan projektiaikataulun laatimisella ja tarkentuu 
hankkeen edetessä ajallisesti ja työsisällöllisesti tarkasti määritellyiksi teh-
täväkohtaisiksi aikatauluiksi. Aikataulusuunnittelussa karkeamman tason 
suunnitelmat määrittelevät tarkemmin tason tavoitteet. (Koskenvesa, Ki-
vimäki, Mäki, & Sahlstedt 2016, 8.) 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi vain aikataulumuodot, jotka ovat käytössä 
kerrostaloasuntotuotannon sisävaiheiden rakentamisprosessissa.  Listaan 
kuluvat välttämättömät aikataulut, kuten yleisaikataulu, sisävaiheaika-
taulu, viikkoaikataulu, valvontavinjetti ja luovutusaikataulu. Tehtäväsuun-
nitelmat luodaan, jos joku sisävaihe on poikkeuksellisen vaikea, ei ole tuttu 
työnjohdolle tai kun tehtäväsuunnitelman teko on sovittu etukäteen ra-
kennuttajan kanssa. 
4.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulun kautta päätoteuttaja kuvaa työmaan suunnitellun työnku-
lun. Toteutuskelpoisuus on yleisaikataulun tärkein ominaisuus, ja sen takia 
aikataulun laadinnassa mitoitetaan pääresurssit ja kohteen työmenekit. Se 
toimii lähtötietona työkohtaisille aikatauluille sekä hankinta-, kalusto- ja 
työvoimasuunnitelmille. Hankkeen suunnitteluvaiheessa laaditaan erissä 
kolme tarkkuustasoltaan ja tarkoitukseltaan erottavia yleisaikatauluja, ku-
ten alustava-, sopimus- ja työaikataulu. (Koskenvesa ym. 2016, 30.) 
 
Työaikataulu työmaalla tunnetaan nimellä yleisaikataulu. Työaikataulu- 
termi on peräisin Rakennusurakan yleiset sopimusehdot -asiakirjasta. Sen 
mukaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on laadit-
tava työmaan työaikataulu niin, että töiden suoritusjärjestys ja etenemi-
nen tulee muiden urakoitsijoiden ja tilaajan hyväksyttäväksi. Hyväksyttyä 
työaikataulua noudatetaan ja sen muuttaminen on mahdollista vain yhtei-






Alustava yleisaikataulu on pääurakoitsijan laatima. Sen avulla tarkistetaan 
rakennushankkeen ajallinen kiireystaso ja töiden sopivuus hankeaikatau-
lussa annettuun rakentamisaikaan. Alustava yleisaikataulu tehdään karke-
asti ja vain tahdistavien työvaiheita esittämällä. Sopimusaikataulu toimii 
valvontatyökaluna, josta varmistetaan tehtävien kesto ja työjärjestys. 
 
Lisäksi sopimusaikatauluun lisätään yleensä välitavoitteita. Joihinkin väli-
tavoitteista, kuten vesikatto vesitiiviiksi tai kaukolämpö päällä, voidaan si-
toa sakkoja. Pääurakoitsija tarkentaa sopimusyleisaikataulua ennen varsi-
naista rakennustyön aloittamista muiden aliurakoitsijoiden, tilaajan ja han-
kintavastaavan tahon kanssa ja laatii lopullisen yleisaikataulun eli työaika-
taulun.  
 
Kerrostalotuotannon yleisaikataulu sisältä yleensä 20–30 nimikettä ja nii-
den määrä riippuu rakennuskohteen vaatimustasosta ja koosta. Sen avulla 
muut urakoitsijat mittaavat tarvittavat resurssinsa, tehtäviensä keston ja 
ajankohdan. Yleisaikatauluissa käytetään kokonaisaikoja, jotka sisältävät 
häiriövaarat. Yleisimmät yleisaikataulun esitystavat ovat jana-aikataulu tai 
paikka-aikakaavio. Esitystavasta riippumatta aikataulusta löytyy aloituksen 
ja vastaanoton ajankohta, työvaiheiden nimikkeet, tehtävien kesto, ajoitus 
ja riippuvuudet. (Koskenvesa ym. 2016, 31.) 
4.2 Sisävaiheen aikataulu 
Sisäpuolisille rakentamisvaiheille laadittu rakentamisvaiheaikataulu on ni-
meltään sisävaiheen aikataulu. Rakentamisvaiheaikataulu on yhdellä pykä-
lällä yleisaikataulua tarkempi ja sen pohjalta laaditaan viikkoaikataulu. Si-
sävaiheaikataulussa työtehtävät esitetään tahdistettuna ja mitoitettuna 
tehollisten työmenekkien T3 avulla. Sen lisäksi eri tehtävien väliset riippu-
vuudet otetaan huomioon. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 55.) 
 
Sisävalmistusvaiheen aikataulun tärkeimmät lähtötiedot ovat sopimus-
asiakirjat, yleisaikataulu, määrälaskenta, teknilliset selostukset ja piirus-
tukset, työtavat, työvoima- ja kalustoresurssit ja työmenekkitiedostot. 
Työmenekkitiedostojen lähteenä voi olla Ratu-kortisto, yrityskohtaiset me-
nekkilaskelmat tai toteutuneet työmenekkitiedot. 
 
Tämä aikataulu tehdään aina työmaalla yhteistyössä aliurakoitsijoiden 
kanssa siten, että osapuolet ovat valmiina noudattamaan sen ajallisia ta-
voitteita. Sisävalmistusvaiheen aikataululla varmistetaan, että yhdessä 
työskentelytilassa tekee työtänsä vain yksi urakoitsija, aikaa työsuorituk-
seen on riittävästi ja työ on mahdollista tehdä ilman turhia pysähdyksiä. 
(Koskenvesa ym. 2016, 31.) 
 
Sisävalmistusvaiheen aikataulu esitetään yleisesti jana-aikatauluna tai 





työpäivän mittaisina ja työtehtävien ajankohta lasketaan 0,5 viikon tark-
kuudella. Aikataulussa esitetään sisävaiheaikataulutehtävät, tehtävien 
työmenekki tai työsaavutus, tehtävään kuuluva henkilöstöresurssi, työn 
kesto ja riippuvuudet. (Koskenvesa ym. 2016, 33.) 
 
Sisävaiheaikataulun valvonnasta vastaa pääurakoitsija. Yleisesti aikataulu-
valvonnan aikaväli riippuu sen pituudesta. Sisävaiheiden mukaisia to-
teumia valvotaan noin yhden viikon välein. Valvonnalla selvitetään tuotan-
tonopeuden ero suunniteltuun ja ratkaistaan poikkeamien vaikutuksia li-
säämällä resursseja tai työaikaa, muuttamalla työtapoja sekä poistamalla 
ongelmatekijöitä. 
4.3 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulun avulla varmistetaan töiden tavoitteiden toteutuminen ja 
resurssien saatavuus, riittävyys ja käytön tehokkuus lyhyellä aikajänteellä. 
Yleisaikataulu antaa viitteen siitä, että tehtävä on ajankohtainen. Työnjoh-
taja laatii viikoittain viikkosuunnitelman, jossa hän tarkentaa kyseisten 
viikkojen työtehtäviä. Yleensä viikkoaikataulussa esitetään 1−3 viikon työ-
vaiheita. Viikkoaikataulu perustuu yleisaikatauluun, sisävaiheaikatauluun 
ja sen hetkiseen työmaatilanteeseen. Vastaava työnjohtaja tai työmaa-
päällikkö hyväksyy aikataulun toimivuuden muiden työnjohtajien töiden 
kanssa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58.) 
 
Edellytysten on oltava kunnossa laadittaessa viikkoaikataulua. Edeltävät 
työt pitää olla valmiina ja työpaikka vapaa ja vastaanotettu. Aikataulun te-
kemisellä varmistetaan resurssien saatavuus, lisääminen tai vapautumi-
nen. Työnjohtaja arvioi määrätavoitteiden perusteella riittävät resurssit ja 
reagoi, jos määrä ei täsmää. Sen lisäksi aliurakoitsijoiden kanssa tutkitaan 
kaluston, materiaalien ja suunnitelmien tarve. Lopullisen viikkoaikataulun 
täytyy olla realistinen ja tehtävien toteutumisen mahdollista. (Koskenvesa 
ym. 2016, 35.) 
 
Tyypillisesti viikkoaikataulu esitetään jana-aikataulumuodossa niin, että 
työvaiheet pilkotaan suoritusmäärän tai -paikan mukaan ja jokaiselle yksit-
täiselle työvaiheelle määritetään tehtävän nimi, työsaavutustavoite, työn-
tekijöiden määrä ja nimi sekä työn kesto.  Töiden keston tarkkuus viikkoai-
kataulussa on määritelty 2–4 tunnin tarkkuudella ja tehtävien ajankohta 
4–8 tunnin tarkkuudella. (Koskenvesa ym. 2016, 36.) 
 
Viikkoaikataulun valvonta on työnjohtajan päivittäinen tehtävä. Se edellyt-
tää työnjohdolta säännöllistä yksittäisten aikataulutehtävien valvontaa ja 
ohjausta työsuunnitelmien ja laatuvaatimusten mukaisesti. Viikkoaikatau-
lun tilanne käydään läpi työmaan viikkopalaverissa, joka toimi työnjohdon 
tietokanavana. Aliurakoitsijapalaverissa vastaava mestari esittää työkun-





työnjohtajille sekä selvittää mahdolliset aikataulun haasteet. Edellisen vii-
kon viikkoaikataulu käydään lävitse ja selvitetään kesken jääneet työt, et-
sitään niiden syyt ja dokumentoidaan asiat. 
4.4 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on aikataulun seurantatyökalu. Valvontaa suorittaa pää-
urakoitsija koko työmaan ajan. Työmaan aikataulutilanne ja työvaiheiden 
valmistusaste on helppo tarkistaa yhdellä silmäyksellä, kun vinjetissä käy-
tetään värejä. Siinä näkyy työvaiheiden alku- ja lopetusviikot sekä tehtä-
vien ajalliset tilanteet. (Kolhonen ym. 2003.) 
 
Valvontavinjetti voidaan esittää matriisimuodossa tai merkinnät tehdään 
esimerkiksi asemapiirustukseen, anturakuvaan tai kerrosten pohjapiirus-
tuksiin. Jos valvontavinjetti tehdään matriisimuodossa, sen pystyreunoilla 
merkitään osakohteet ja vaakareunoilla työvaiheet antamaan jokaiselle 
tehtäville suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta. Seuranta toteutetaan 
rastittamalla, värimenetelmällä tai molemmilla. Jos työt on aloitettu osa-
kohteessa, ruudut yliviivataan yhdellä viivalla. Kun työ saadaan valmiiksi 
samasta osakohteesta, ruutu yliviivataan toisella viivalla. 
 
Punaista väriä käytetään yleisesti. Keltaista ja vihreä käytetään silloin, kun 
valvontavinjetin seuranta toteutetaan väriperusteella. Vihreä tarkoittaa, 
että työ on valmis, punainen tarkoittaa työn olevan myöhässä ja keltaisella 
merkitään, jos työvaihe on vielä menossa tietyssä osakohteessa. Valvonta-
vinjetti näyttää työvaiheiden oikea-aikaisuutta ja helpottaa työjohdon rea-
gointia aikatauluongelmiin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 31.) 
 
Vinjetti on selkeä ja läpinäkyvä aikataulumuoto. Työmaalla valvontavinjetti 
sijoitetaan näkyvälle paikalle niin, että koko työmaaorganisaatio aliurakoit-
sijoiden kanssa pystyy seuramaan aikataulutilanteen reaaliaikana. (Kos-
kenvesa & Sahlstedt 2011, 95.) 
 
Vinjetti päivitetään vähintään kerran viikossa. Tiedot työvaiheiden etene-
misestä saadaan päivittäisiltä työmaavalvontakierroksilta.  Havainnot ke-
rätään vihkoon ja siirretään säännöllisesti valvontavinjettiin. Vihreä mer-
kintä annetaan, kun työ on valmis, paikka on siivottu ja kaikki seuraavan 
työvaiheen edellytykset ovat kunnossa. Punaisella merkitty osakohde tar-
koittaa, että suunniteltua tuotantonopeutta ei ole saavuttu ja häiriötilanne 
on mahdollinen. Suunnitellut, mutta vielä aloittamattomat työt vaativat 
välittömiä ohjaustoimia. (Kolhonen & Koskenvesa 2006, 494.) 
4.5 Luovutusaikataulu 
Asuntojen viimeistely- ja luovutusvaihe on tärkein rakennusvaihe nykyai-
kana rakennusprosessissa. Kohteen viimeistelyn ja luovutuksen onnistumi-





toteutukseen. Luovutusaikataulun avulla varmistetaan hankkeen luovutus 
tilaajalle ajallisten, laadullisten ja rahallisten tavoitteiden mukaan. (Kos-
kenvesa ym. 2016, 43.) 
 
Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataululta tulee selväksi jokaiselle aliura-
koitsijalle lopputöiden ajalliset tavoitteet ja viimeistelytöiden oikea järjes-
tys. Myös aikataulu ottaa kantaa talotekniikkajärjestelmien koekäyttöihin, 
mittauksiin ja tarkastuksiin.  
 
Luovutusaikataulu sisältää seuraavat toimenpiteet: itselleluovutus eli 
omat laatutarkastukset, aliurakoitsijoiden itselleluovutukset, asukkaiden 
tai kohteen valvojien tarkastukset, talotekniikan mittaukset ja testit, jälki-
kierroksen tarkastukset ja vastaanotto- ja viranomaistarkastukset. (Kos-
kenvesa ym. 2016, 44.) 
 
Tärkeänä osana luovutusaikataulua on talotekniikan aliurakoitsijoiden 
omien järjestelmien tarkastukset, mittaukset ja toimintakokeet, joille va-
rataan yleensä 1−3 viikkoa aikaa. LVISA-töiden luovutuksen aloittamisen 
edellytyksenä on pölyävien rakennustyövaiheiden päättyminen sekä tar-
kastuskohteiden siivoaminen. Aliurakoitsija on velvollinen järjestämään ti-
laajalle teknilliset opasteet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Talotekniikka-ali-
urakoitsija suorittaa ajoissa kaikki tarvittavat toimenpiteet ennen viran-
omaiskatselmusta ja luovuttaa järjestelmät täysin valmiina niin, että ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä tarkistaa kohteen ja päättää vastaanotosta. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 57.) 
 
Jokaisella urakoitsijalla on velvollisuus osallistua viimeistelyvaihepalave-
riin, jonka pitää pääurakoitsija. Urakoitsijoiden tulee järjestää virheiden 
korjausta varten sopiva määrä resursseja. Riittävä laatutaso sovitaan 
ajoissa tilaajan kanssa. Myös laatuvaatimukset on tarkistettava sopimus-
asiakirjoista ja urakkarajaliitteistä. Jokaisesta urakoitsijasta esitetään puu-
telista, jonka pohjalta luodaan ohjaavat korjaustoiminnat. Korjaukset täy-
tyy suorittaa mahdollisemman nopeasti, ainakin viimeistelyaikataulun mu-
kaan. Jälkitarkastuksella varmistetaan, että korjaukset on tehty laatutason 
mukaisesti ja koko kohde on valmis luovutettavaksi viranomaisille ja tilaa-
jalle. (Koskenvesa ym. 2016, 44.) 
5 SRV:N AIKATAULUOHJAUSTEN KEHITTÄMINEN 
5.1 Yleisaikataulu, sisävaiheaikataulu, viikkoaikataulu 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan SRV:n muutaman työmaan yleisaika-
tauluja, sisävaiheaikatauluja ja viikkoaikatauluja ja vertaillaan niitä keske-







SRV:n toimintajärjestelmästä löytyy Aikataulujen hallinta -kansiosta RATU-
ohjeet aikataulun laatimiseen, RATU-menekkitiedot erillisellä tarkkuusas-
teella, yleisaikataulujen esimerkit sekä kaksi Planet- ja Scheduler -ohjel-
milla tehtyä yleisaikataulupohjaa. 
 
Kaikki vertailuun otetut yleisaikataulut ovat ammattimaisesti laadittu ja 
täysin toteutuskelpoisia jana-aikatauluja. Jokaisesta löytyy tärkeimmät ja 
tahdistavat työvaiheet, ja niiden määrä vaihtelee 20:n ja 30:n välillä. Työ-
vaiheiden määrä riippuu siitä, sisältyvätkö aikatauluun talotekniset työt vai 
ei. Yleisaikataulu, johon on lisätty LVIS-työt, näyttää raskaammalta, mutta 
sen tarkkuus ja taloteknisten urakoitsijoiden sitoutuminen aikatauluun on 
paremmalla tasolla.  
 
Sisävaiheaikataulutyyppi vaihtelee työmaiden kesken. Noin puolet on 
tehty jana-aikataululla, kun toinen puoli on laadittu paikka-aikakaaviota 
käyttäen. Kaikki sisävaiheaikataulut on mitoitettu tehollisten työmenek-
kien T3 avulla. Kahdessa aikataulussa samasta pohjasta löytyy rakennus-
teknisiin töihin kuuluvat sähkö- ja LVI-työt. 
 
Viikkoaikataulun laatimista varten SRV:n toimintajärjestelmä tarjoaa seu-
raavat vaihtoehdot: 
 Excel-pohjia  
 Planet-ohjelman mallipohjan ja viikkoaikataulun esimerkit 
 Last Planner -ohjelman mallipohjan ja tarvittaessa ohjelman oppikir-
jan 
 Vico Scheduler Planner -ohjelman mallipohjan ja pikaohjeet. 
 
Viikkoaikataulut esitetään jana-aikataulumuodossa niin, että jokaiselle yk-
sittäiselle työvaiheelle määritetään tehtävän nimi, työtavoitesaavutus, 
työntekijöiden määrä ja nimi sekä työn kesto.  
 
SRV:n toimintajärjestelmä sisältää riittävän määrän ohjeita ja valmiita ai-
kataulujen pohjia viikko-, sisävaihe- ja yleisaikataulujen laatimista varten, 
ja se antaa kaikki tarvittavat edellytykset kyseisten aikataulujen helppoon 
tekemiseen.    
5.2 Valvontavinjetti 
SRV:n toimintajärjestelmästä löytyy vain yksi valmis mallipohja sisävaiheen 
vinjetistä (Liite 1). Tämä valvontatyökalu on tarkoitettu asuntotuotantoon, 
ja mallipohja on tehty Excel-ohjelmalla. Olemme kehittäneet pohjan työ-
maamme porukan johdolla (Liite 2) ja laatineet tämän lisäksi kaksi uutta 
valvontavinjettipohjaa: porrashuonetöiden sisävaiheiden vinjetti (Liite 3) 
ja yleisten ja teknillisten töiden sisävaiheiden vinjetti (Liite 4). 
 






 kylpyhuoneiden paneelikattotyöt 
  paneelikattojen ja saunojen suojakäsittely - SASU 
  saunalauteiden asennus 
  suihkuseinien asennus 
  lukitus ja heloitus 
  sälekaihtimien asennus 
  viimeistelytyö 
 puutteiden korjauskierros. 
 
Sen lisäksi työvaiheet listoitus ja varusteet jaettiin kahdeksi vaiheeksi, 
koska yleensä edellä mainittuja työvaiheita ei tehdä samanaikaisesti.  
 
LVIS-töiden sisältö ja järjestys muokattiin niin, että töiden nimikkeet katta-
vat perusasuinkerrostalon työmaan tahdistavat työvaiheet. Valmiiseen 
pohjaan lisättiin: 
 LV / Pattereiden irrotus ja kiinnitys 
 LV / Kylpyhuoneiden pintakromit, WC-istuimet 
 S / KPH valot, kiukaat. 
 
Yleiset tilat, kuten porrashuone, käytävä, varasto, pesula, kuivaushuone, 
väestönsuoja, sähköpääkeskus ja niin edelleen hoidetaan usein aivan lop-
puvaiheessa, kun niille jää aikaa asuntojen jälkeen. Yleiset tilat tarvitsevat 
myös valvontatyökalua, jolla valvotaan tilojen valmistumisprosessin etene-
mistä. Työkaluina voidaan käyttää porrashuonetöiden sisävaiheen vinjet-
tiä (Liite 3) ja yleisten ja teknillisten töiden sisävaiheen vinjettiä (Liite 4). 
 
Yleistilojen työvaiheet eivät ole samoja kuin asunnoissa, ja sen takia erilli-
nen aikatauluvalvonnan työkalu on tarpeellinen. Vinjeteistä on poistettu 





Kaikki kehitetyt vinjettiversiot on otettu käyttöön esimerkkityömaalla. 
5.3  Luovutusaikataulu   
SRV:n toimintajärjestelmä tarjoaa muutamia valmiita luovutusvaiheeseen 
liittyviä pohjia: 
 luovutusvaiheen aikataulu, kaksi esimerkkiä  
 toimintakoevalmiuden kuittauslomake 
 toimintakoeaikataulupohja, asuntotuotanto. 
 
Mallipohjien lisäksi työmaallamme on kehitetty lopputöiden vinjettimalli-
pohja (Liite 5). Se on tehokas työkalu aikataulun toteuttamisen valvomi-





helppo hahmottaa rakennusteknisten ja LVIS-töiden riippuvuutta, järjes-
tystä ja ajallista toteutettavuutta.  
 
Lopputöiden vinjettiin on lisätty aikataulullisesti tärkeät luovutusajan väli-
tavoitteet, kuten valvojan ennakkotarkastus, toimintakokeet ja vastaan-
otto.  
 
Pohjan vahvuus on talotekniikan töiden tarkka erittely ja niiden oikeat riip-
puvuudet rakennusteknisiin töihin. Lopputöiden vinjetti on käytössä esi-
merkkityömaalla. 
6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön ensimmäisessä osiossa vertailtiin sisävalmistusvaiheita, joi-
den työjärjestyksen voi vaihtaa. Tutkimus ei aina vastaa kysymykseen ko-
konaisvaltaisesti, koska toinen työjärjestysvaihtoehdoista voi olla laadulli-
sempi, nopeampi tai edullisempi.  
 
Tutkimuksen tuloksena työjärjestyksen muutoksesta löytyi sekä hyviä että 
huonoja puolia. Tutkimusta voi käyttää apuna tulevien kohteiden sisävai-
hetöiden järjestyksen valinnassa. 
 
Harkkomuuratut väliseinät kannattaa pystyttää ennen kylpyhuoneiden lat-
tioiden valua, koska tämä vaihtoehto on nopeampi ja sisältää vähemmän 
laadullisia riskejä. Suunnitteluvaiheessa kylpyhuonekolojen riittävä suu-
ruus on tarkistettava muurattuja väliseinäpohjia varten. Käänteisen työjär-
jestyksen hyvä puoli on betonilattioiden muutaman päivän pitempi kuivu-
misaika. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että itsetasoitettavan lattiatasoit-
teen työvaihe pitää suorittaa ensimmäisenä kaikkien tekijöiden kannalta. 
Täytyy muistaa, että lattiatasoitustyö vaatii hyvät olosuhteet. Käytännössä 
sääsuojaus on suunniteltava vuodenajan ja kosteushallintasuunnitelman 
mukaan. 
 
Parvekeovet ja ikkunat asennetaan paikoillaan heti runkovaiheessa sen ta-
kia, että melkein kaikki sisätyövaiheet edellyttävät lopullisia käyttöolosuh-
teita vastaavat olosuhteet talon sisällä. Totesin, että lopullisten ovien ja 
ikkunoiden asentaminen on varmin tapa saada rakennuksen vaippa um-
peen. Vaihtoehtona kaikki ikkunat voisi asentaa heti kokonaisuudessaan ja 
parvekeovet vasta sisämaalauksen jälkeen. Yleensä parvekeovien jälkisää-
täminen ja kolhujen korjaaminen on kallista ja se vie aikaa. 
 
Yleinen tapa kiristää aikataulua ja saada muut tahdistavat työt käyntiin on 





sen perusteella todellinen vaurioitumisen prosentti on pieni, vaikka kos-
teusriski on olemassa. Tässä tapauksessa kannattaa panostaa suojaami-
seen ja haitallisen veden ja kosteuksen poistamiseen rakennuksen vaipan 
ulkopuolelle.   
 
Lämpöpattereiden poistaminen ja takaisin asentaminen taustojen pintakä-
sittelyä varten vaatii työnjohdolta töiden ohjausta, valvontaa ja operatii-
vista reagointikykyä.  Jokaiselta vaiheeseen osallistuvalta urakoitsijalta tar-
vitaan yhteistyökykyä. Etuoikaisuun runkovaiheessa kannattaa panostaa, 
koska se vähentää taustaseinien isojen kolojen paikkaamislaastin kuivu-
misaikaa. 
 
Pattereiden poistotapa, jossa kaikki patterit poistetaan kerralla, sopii par-
haiten kesäaikaan, tai kohteessa on oltava rakennusaikainen lämmitys. Vii-
leän ulkolämpötilan aikana patterit kannattaa poistaa linjoittain, koska se 
on myös kustannustehokasta. 
 
Korkeissa rakennuksissa ainoa vaihtoehto pattereiden poistamiseen ja 
taustojen hoitamiseen on poistaa patterit kerroksittain. Toimenpide vaatii 
talotekniikan suunnittelijan ennakkosuunnittelua viimeistään sopimusvai-
heessa. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida sopiva työtapa, mutta 
vaihtoehtoja on parempi tarkastella aina kohdekohtaisesti. 
 
Tämän opinnäytetyön toisena tavoitteena on helpottaa aikataulujen seu-
rantaa kehittämällä uusia aikataulupohjia. Opinnäytetyöni tekemisen ai-
kana huomasin, kuinka laaja valikoima erilaisia aikataulumalleja SRV:n toi-
mintajärjestelmästä löytyy.  
 
Tutkimuksen aikana kehitin sisävaiheen vinjetin mallipohjan lisäämällä 
pohjaan tarpeellisia sekä rakennusteknisiä että LVIS-töitä. Sen lisäksi laa-
din porrashuonetöiden ja teknillisten tilojen töiden vinjettimallipohjat. 
Yleistilojen työvaiheet eivät ole samoja kuin asunnoissa, ja sen takia erilli-
nen aikatauluvalvonnan työkalu on tarpeellinen. 
 
Luovutusvaiheeseen tarkoitettu lopputöiden vinjettimalli on kehitetty hel-
pottamaan aikataulujen seurantaa. Sen avulla on visuaalisesti helppo hah-
mottaa rakennusteknisten ja LVIS-töiden riippuvuutta, järjestystä ja ajal-
lista toteutettavuutta luovutusvaiheessa. Kaikki kehitetyt aikataulutyöka-
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